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Abstrak— Proses pengawasan pembangunan kapal secara 
menyeluruh di beberapa galangan yang terpisah sangat sulit 
dilakukan pemilik kapal. Disamping itu, informasi yang diperoleh 
dari owner surveyor masih dilakukan dengan cara mengirim 
laporan dalam bentuk microsoft word dan grafik melalui email 
maupun hard copy, sehingga beban pekerjaan yang telah 
diselesaikan menjadi tidak akurat. Proses pencarian data menjadi 
semakin sulit karena  belum adanya integrasi sistem sehingga 
menyebabkan  penyimpanan data yang kurang rapi dan rawan 
terjadinya manipulasi data. Alternatif solusi untuk mengatasi 
masalah ini adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi untuk mengawasi proses pembangunan di beberapa 
galangan berdasarkan sistem pengawasan kapal beserta 
pelaporannya yang selama ini digunakan. Tahap awal yaitu 
observasi terhadap sistem pengolahan data pekerjaan 
pengawasan dan pemeriksaan pembangunan kapal baru di 
galangan sampel. Dari data hasil observasi tersebut dilakukan 
penggolongan dan sinkronisasi pekerjaan pada work break down. 
Tahap selanjutnya adalah membuat konsep multi shipyard 
dimana owner memiliki beberapa proyek pembangunan kapal di 
beberapa galangan dan satu kapal hanya diawasi oleh satu owner 
surveyor. Dari hasil pengawasan pembangunan kapal yang 
berupa informasi kemajuan pembangunan kapal yang dikirimkan 
oleh owner surveyor kepada owner untuk dapat dilakukan analisa. 
Dari konsep diatas dibuat database prototipe program sistem 
informasi manajemen berbasis komputer yang berisi identitas 
proyek, work breakdown, bobot prosentase, dan termin 
pembayaran pada masing-masing pembangunan kapal. 
Berdasarkan hasil implementasi, prototipe sistem informasi 
mengenai pengawasan pembangunan kapal baru ini dapat 
mempermudah pemilik kapal untuk melihat secara menyeluruh 
proses pembangunan kapal dengan cara membandingkan 
kemajuan pekerjaan pembangunan kapal di beberapa galangan 
dan mempersingkat waktu owner surveyor dalam mengolah data 
informasi pengawasan yang dibutuhkan. 
 
Kata Kunci— Pengawasan Pembangunan Kapal, Integrasi 
sistem, Multi Shipyard, Pemilik Kapal, Berbasis Komputer. 
I. PENDAHULUAN 
ALAM mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 
nasional dan meningkatkan konektivitas antar pulau maka 
pemerintah membuat program tol laut. Dengan adanya 
program tol laut, maka galangan kapal nasional dipercaya 
pemerintah untuk mambangun kapal. Dalam menjaga cost, 
delivery, dan quality proyek pembangunan kapal pemerintah 
dalam hal ini adalah proyek pembangunan kapal Direktorat 
Jendral Perhubungan Laut,  maka dibentuk tim pengawas 
pembangunan kapal. 
Tim pengawas pembangunan kapal dibentuk bertujuan 
untuk memonitor progress pembangunan kapal di beberapa 
galangan. Dalam melakukan pengawasan pembangunan kapal 
di galangan tim pengawas dibantu oleh perusahaan konsultan 
untuk mengawasi jalannya pembangunan kapal secara 
menyeluruh di lapangan atau disebut juga sebagai owner 
surveyor. Pengawasan di lapangan akan dilakukan oleh owner 
surveyor, sehingga kapal yang diproduksi sesuai dengan 
kontrak yang telah disepakati dan selesai tepat waktu. Owner 
surveyor akan membuat laporan progress pembangunan yang  
berisi prosentase kemajuan proyek pembangunan kapal yang 
dihitung berdasarkan prosentase target yang telah ditentukan 
pada awal proyek yang tercantum dalam kontrak. Hasil 
laporan progress juga digunakan oleh pengawas pusat untuk 
dapat mengeluarkan termin pembayaran kepada kontraktor 
galangan. Namun, kenyataannya untuk melakukan pengawasan 
pembangunan kapal di beberapa galangan sulit dilakukan 
secara real time. Selain itu, informasi yang diperoleh dari 
owner surveyor masih dilakukan dengan cara mengirim 
laporan dalam bentuk microsoft word dan grafik melalui email 
maupun hard copy, sehingga beban pekerjaan yang telah 
selesai dilakukan menjadi tidak akurat. Proses pencarian data 
menjadi semakin sulit karena penyimpanan data yang kurang 
rapi serta rawan terjadinya manipulasi data. 
Oleh karena itu, perlu adanya perancangan sistem informasi 
berbasis komputer yang dapat digunakan untuk melakukan 
pengamatan secara menyeluruh terhadap proses pembangunan 
kapal baru yang dikerjakan pada setiap kapal di beberapa 
galangan dan memberikan informasi-informasi yang 
dibutuhkan pengawas pusat secara cepat dan akurat. Secara 
tidak langsung dapat membantu owner surveyor dalam 
penyusunan laporan kemajuan pekerjaan.  
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teknologi Pembangunan Kapal 
Proses pembangunan kapal (shipbuilding process) adalah 
suatu proses yang sangat kompleks yang dimulai dari 
penentuan spesifikasi teknik oleh pemesan kapal sehingga 
penyerahan kapal oleh pihak galangan. Tahapan pertama 
adalah melakukan perumusan permintaan owner seperti tipe 
kapal, daerah pelayaran, kecepatan, dan sebagainya. Tahap 
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kedua adalah pembuatan preliminary dan concept design. 
Tahap ketiga yaitu contract design yang digunakan dalam 
estimasi biaya dan waktu pembangunan. Tahap keempat 
adalah penandatanganan kontrak. Tahap kelima adalah 
pembuatan design, planning, dan scheduling yang dibutuhkan 
pada pelaksanaan produksi. Dan tahap terakhir adalah tahap 
pelaksanaan produksi yang mana pada informasi-informasi 
didapatkan dari tahap sebelumnya [1]. 
Secara umum bagian-bagian (department) yang terlibat 
dalam proses produksi kapal terdiri dari 4 bagian utama yaitu 
hull construction department, outfitting department, ship 
design department, and material procurement[2]. Pada 
Gambar 1 menunjukkan bagaimana alur proses pembangunan 
kapal dari tahap kontrak sampai pada tahap serah terima 
kepada pemilik kapal. 
 
 
Gambar 1 Proses Pembangunan Kapal 
B. Sistem Mejemen Pengendalian 
Menejemen adalah suatu usaha merencanakan, 
mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi 
kegiatan dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi 
secara efisien dan efektif [3]. Pada Gambar 2 menunjukkan 
bagaimana strategi pelaksanaan management control untuk 












Gambar 2. Strategi Pelaksanaan Pengendalian Manajemen 
C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 
Produksi 
Pengawasan dan pengendalian dibutuhkan untuk menjamin 
resource yang ada telah digunakan secara tepat, dengan 
memberikan pedoman pada performance, quality, retention 
program, dan quantity [4]. Atas nama pemilik kapal, kegiatan 
pengawasan dan pemeriksaan diperlukan untuk menilai 
konstruksi kapal dan material yang dipakai seluruhnya pada 
sebelum, ketika dan setelah proses fabrikasi baik mesin 
maupun perlengkapan kapal pada pabrik, galangan dan pada 
saat sea trial. Kapal diperiksa dan diuji untuk membuktikan 
teknik dan ketelitian dalam pembuatan apakah sesuai dengan 
yang ada pada desain. Ketika kapal sedang dalam tahap 
pembangunan, material, mesin dan peralatan, perpipaan, 
perlengkapan kelistrikan yang sampai di galangan juga harus 
diperiksa. Selain mengawasai kontruksi dan material kapal, 
owner surveyor juga berhak untuk memeriksa certification 
welder sesuai dengan kualifikasi yang ada. 
D. Sistem Informasi Manajemen 
Konsep sistem memberikan suatu kerangka kerja yang berguna 
untuk menggambarkan  dan memahami suatu fenomena 
organisasi. Pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu 
yang menekankan pada prosedur dan yang mendekatkan pada 
komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih 
menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem [5]. 
E. Database Management System 
Database merupakan kumpulan data yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan 
sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik.  Diperlukan 
suatu perangkat lunak (software) untuk memanipulasi data 
sehingga mendapatkan informasi yang berguna. Database 
Manajement System (DBMS) merupakan software yang 
digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang 
berbasis komputerisasi yang mengolah data dalam jumlah 
besar. Sehingga dengan menggunakan DBMS tidak 
menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna 
sesuai dengan kebutuhan.`Aplikasi sangat bergantung pada 
struktur data yang dimiliki oleh database, karena itu aplikasi 
tidak mengetahui bagaimana data disimpan pada database. 
hubungan logika (logical relationship) antar entitas yang ada 
di dalam sebuah sistem. Entitas (entity) merupakan elemen 
dasar dari sistem tersebut, sedangkan hubungan yang terjadi 
antar entitas disebut relasi (relationship). E-R Diagram sangat 
diperlukan sebagai dasar dari pembuatan sebuah database [5]. 
 
 
III. URAIAN PENELITIAN 
A. Tahap Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan survei 
lapangan. Data yang dikumpulkan adalah data proses produksi 
dan pengawasan pembangunan kapal baru. Survei lapangan 
dilakukan di Galangan PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard. 
B. Tahap Pengolahan Data  
Pada tahapan ini dilakukan pengelompokkan data berdasarkan 
tahapan pembangunan kapal, proses, komponen kapal, dan 
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proses pengawasan pembangunan kapal. Dari pengolahan data, 
dihasilkan parameter yang diidentifikasi ke dalam konsep 
multi shipyard. 
C. Tahap Perancangan Prototipe 
Pada perancangan program dilakukan dengan perancangan 
interface, perancangan database, dan pengkodean aplikasi. 
Pemodelan aplikasi digambarkan dengan data flow diagram 
dan entity relationship diagram. Perancangan database 
prototipe aplikasi menggunakan software MySQL. Dan 
pengkodean dilakukan dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP. 
D. Tahap Implementasi 
Proses implementasi prototipe aplikasi dapat dilakukan 
secara offline maupun online, untuk memastikan prototipe 
program aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Proses 
implementasi offline dilakukan dengan menggunakan local 
host. 
 
IV. TAHAP PERANCANGAN APLIKASI 
A. Sistem Informasi Pengawasan 
Setelah melakukan pengawasan pembangunan kapal owner 
surveyor akan melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan 
kepada pemilk kapal atau dalam hal ini adalah Satuan Kerja 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jendral 
Perhubungan Laut. Pada Gambar 3 adalah proses pelaporan 
















Gambar 3 Sistem Pengawasan Secara Umum 
 
Pengawasan pembangunan kapal baru dilakukan oleh 
konsultan pengawas sebagai wakil dari pemilik kapal. Ketika 
kapal sedang dalam masa pembangunan dipastikan masalah 
teknis selalu timbul, sehingga disinilah fungsi dari konsultan 
pengawas dengan tujuan mengatasi masalah teknis tersebut. 
Dalam menanggulangi masalah teknis tersebut, pengawas 
pemilik harus melakukan pengawasan, pengecekan, 
pemeriksaan, pengujian pada kuantitas dan kualitas semua 
material, lambung, permesinan, perpipaan, peralatan, perkakas, 
peralatan kelistrikan perlengkapan, dan lain-lain secara 
periodik. Untuk membuktikan jika semua item tersebut sesuai 
dengan standar gambar, kode, kualifikasi teknis. Semua item 
juga harus dicek apakah sistemnya sudah dipasang dengan 
benar dan dapat dioperasikan dengan aman sehingga kapal 
dapat sesuai dengan desain dan kontrak yang telah disepakati. 
Namun dalam praktik dilapangan tidak semua masalah 
teknis yang ada dilapangan dapat dilaporkan secara baik oleh 
owner surveyor kepada owner. Hal ini karena tidak adanya 
sistem komputerisasi yang menghubungkan antara kedua belah 
pihak. Sehingga hal itu yang menyebabkan kurangnya 
informasi secara menyeluruh mengenai pambangunan kapal. 
B. Konsep Multi Shipyard 
Konsep penerapan multi shipyard dalam pengawasan 
pembanguna kapal baru di beberapa galangan mengacu 
beberapa faktor. Faktor pertama yaitu menentukan 
karekteristik dari galangan multi shipyard. Faktor kedua yaitu 
penentuan pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh 
pengawas pusat dan pengawas lapangan dalam mengawasi 




Gambar 4 Konsep Multi Shipyard 
C. Perhitungan Progress Kemajuan Pembangunan  
Perhitungan progress pembangunan kapal di galangan 
sangat penting karena data progress dibutuhkan untuk data 
termin pembayaran yang mana salah satu syaratnya adalah 
nilai progress pembangunan kapal. Perhitungan progress 
pembangunan kapal milik Dirjen Perhubungan Laut saat ini di 
beberapa galangan dilakukan secara manual menggunakan 
microsoft word dan grafik yang dikirim melalui email atau 
hard copy oleh owner surveyor untuk setiap pekerjaan 
pembangunan kapal. Adapun pengelompokkan work progress 
terdapat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Pengelompokkan Work Progress 
 
D. Kerangka Dasar Perancangan Sistem  
Dari hasil teori dan analisa permasalahan dalam sistem 
informasi pembangunan kapal sebelumnya, maka akan dibuat 
suatu usulan rancangan sistem baru yang dapat digunakan di 
dalam mengawasi pembangunan kapal baru di beberapa 
galangan terdapat pada  
Gambar 6. Pada sistem informasi pengawasan pembangunan 
kapal baru dibeberapa galangan yang disusun ini menitik 
beratkan pada menggeneralkan aktifitas pembangunan kapal 
baru yang berkaitan erat dengan progress kemajuan kerja, 
yaitu memantau sejauh mana progress pekerjaan pembangunan 
kapal baru pada masing-masing galangan. 
 
 
Gambar 6 Context Diagram Program Pengawasan 
Keterangan: 
A: Informasi kemajuan pembangunan dan termin  
B: Verifikasi  termin, dan menetapkan hasil rekomendasi  
C: Informasi list pekerjaan  
D: Update kemajuan pembangunan dan rekomendasi 
pembangunan 
E. Perancangan ERD 
Pada kewenangan setiap entitiy dalam program, dapat 
ditentukan perancangan dan penggambaran ERD (Entitiy 
Relationhip Diagram) program yang berdasarkan wewenang 
pihak yang terlibat. Penentuan E-R diagram merupakan 
langkah awal perancangan suatu sistem manajemen database 
yang berbasis Relation Model. Dari ERD dapat diketahui 
hubungan atau relasi antar data.  
F. Struktur Database 
Pada struktur database ini dijelaskan tentang bagaimana 
hubungan dari masing-masing tabel yang digunakan, tabel-
tabel tersebut menunjukkan entity–entity yang terlibat pada 
database. Untuk perancangan database, peneliti menggunakan 
database MySQL dengan menggunakan program Xampp yang 
terdapat fasilitas phpmyadmin yang dapat diakses melalui 
browser (http://localhost/phpmyadmin) setelah merancang 
hubungan antar entitas, langkah selanjutnya memasukkan tiap 







G. User Level Security 
Pada program sistem informasi manajemen ini dilengkapi 
dengan user level security. User level security digunakan 
untuk membedakan hak akses yang dapat digunakan oleh 
masing-masing user. Hak akses ini dibedakan berdasarkan 
tingkatan manajemen. 
 Admin 
Admin merupakan user yang dapat menggunakan seluruh 
fasilitas dan berwenang penuh untuk melakukan perubahan 
pada data dan informasi yang telah ada di dalam program 
tersebut. 
 Pengawas Pusat 
Sesuai dengan kewenangannya, pengawas pusat hanya 
berhak memenatau perkembangan proyek dengan melihat 
identitas proyek, kemajuan proyek, dan catatan pengawasan 
dari owner surveyor. Pengawas pusat juga dapat 
memberikan rekomendasi dari hasil report yang di input 
oleh owner surveyor. 
 
 Owner Surveyor 
Pihak yang berwenang dalam membuat group dan besaran 
bobotnya, yang mana menyesuaikan dengan work group 
Gambar 7 Perancangan Database Kapal 
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yang telah dibuat oleh admin. Pihak ini juga berwenang 
dalam mengisi form laporan harian dan form mingguan. 
V. IMPLEMENTASI PROTOTIPE PROGRAM 
Implementasi rancangan sistem informasi dilakukan setelah 
seluruh tahapan perancangan sistem dilakukkan dan diperoleh 
prototipe rancangan sistem informasi pengawasan 
pembangunan kapal baru di beberapa galangan. 
A. Halama Sign In 
Halaman ini berisi tiga pilhan user yang berwenang atas 
program ini, alasan dibedakannya user adalah berdasarkan 
authorized yang digambarkan pada Gambar 8 dibawah ini 
terdiri dari Admin, Owner, dan Owner Surveyor. Pada program 
ini terdiri dari  sub menu : 





Gambar 8 Halaman User Log In 
 
 
B. Tampilan Pembanding Kapal 
Pada tampilan ini hanya terdapat pada akun user pemilik 
kapal yang berfungsi untuk melihat atau membandingkan 
kemajuan pekerjaan pembangunan di beberapa galangan. 
Adapun tampilannya pada Gambar 9 yang menunjukkan 
owner/pengawas pemilik dapat membandingkan progress 
pembangunan kapal dengan cara memilih tiga galangan yang 
ingin dibandingkan, setelah itu selanjutnya adalah memilih 
kapal yang sedang dibangun pada masing-masing kapal untuk 
dilakukan perbandingan pembangunan kapal. Pada tampilan 
ini berisi tanggal berapa proyek dimulai dan selesai, selain itu 
juga terdapat last update dan nilai progress actual yang telah 





Gambar 9 Perbandingan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan 
 
C. S-Curve Keseluruhan Work Group 
Pada tampilan Gambar 10 dapat  dilihat bahwa tampilan 
realisasi s-curve keseluruhan group pada kapal yang berisi s-
curve rencana dan s-curve realisasi pada seluruh work group 
yang ada. Nilai realisasi s-curve keseluruhan group 
berdasarkan akumulasi nilai dari masing-masing work group, 
sehingga membentuk s-curve realisasi keseluruhan group. Dari 
hasil s-curve dapat dibandingkan nilai progress rencana dan 




Gambar 10 S-Curve Keseluruhan Work Group 
 
D. S-Curve Hull Construction 
Meskipun tampilan s-curve work group hampir sama 
dengan s-curve keseluruhan group, tapi pada tampilan s-curve 
work group ini hanya menampilkan nilai pada masing-masing 
work group. Pada Gambar 11 dimana dapat dilihat tampilan s-
curve rencana dan s-curve realisasi work group hull 
construction hingga bulan mei 2016. 
 
 




Gambar 11 S curve Hull Construction 
 
VI. KESIMPULAN/RINGKASAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Dalam melakukan pekerjaan pendekatan pengawasan dan 
pemeriksaan pembangunan kapal baru dibeberapa galangan, 
pemilik kapal mengawasi dari hasil laporan pengawas 
pemilik yang berada dilapangan. Mulai dari awal proses 
pembangunan hingga akhir yang telah disepakati bersama 
pemilik, galangan, dan klasifikasi. Laporan yang diterima 
oleh pemilik dari pengawas pemilik terdiri dari laporan 
harian, dokumentasi, laporan pengawasan, laporan kemajuan 
fisik. Dalam melakukan pelaporan pekerjaan pengawasan 
dan pemeriksaan pembangunan kapal, pengawas pemilik 
masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan 
mengirim laporan dalam bentuk word dan grafik melalui 
email sehingga pemilik proyek masih harus membaca dan 
mereview hasil laporan dan menyulitkan untuk melakukan 
analisa.  
2. Sistem informasi pengawasan berbasis komputer dapat 
mempermudah pekerjaan pemilik dan pengawas pemilik di 
beberapa galangan dalam melakukan pengamatan secara 
menyeluruh dan langsung (real time) yang dirancang 
berdasarkan kegiatan observasi langsung ke galangan oleh 
surveyor. Surveyor menggunakan data proyek dan laporan 
yang telah dibuat kemudian menggolongkan dan 
mensinkronisasi pekerjaan-pekerjaan pada work breakdown. 
Setelah itu dibuatlah database untuk menampung data 
identitas kapal, work breakdown, item pemeriksaan, dan 
prosentase target. Kemudian dirancang prototipe untuk 
mengakses dan memproses data yang telah tersimpan dalam 
database tersebut. Data tersebut bisa ditambah, dikurangi, 
diganti, disimpan, dihapus, dan sebagainya yang bisa 
dilakukan dalam waktu singkat.      
3. Prototipe sistem informasi pengawasan kapal dapat 
mempermudah proses pengawasan pembangunan di 
beberapa galangan dikarenakan program ini dapat 
mengkoordinasikan aktivitas pengawasan pembangunan 
yaitu: membandingkan kemajuan pekerjaan pembangunan 
kapal secara langsung (real time) di beberapa galangan,  
informasi peringatan termin pembayaran galangan, dan 
pesan yang dapat di akses oleh pemilik kepada owner 
surveyor. Dalam kaitan pelaporan pekerjaan pengawasan 
menjadi sistematis, membutuhkan waktu singkat untuk 
mengaksesnya, tidak membutuhkan ruang yang begitu luas 
untuk menyimpan dokumen yang ada seperti menyimpan 
data, mencari data, dan memperbarui data. 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian 
ini. Dalam hal ini kepada seluruh pihak yang telah 
menyediakan  dan memberikan data baik secara langsung dan 
tidak langsung.  
DAFTAR PUSTAKA 
[1] Storch, R. L., Hammon, C. L., Bunch, H. M., & Moore, R. C. (1995). 
Ship Production 2nd Edition. Maryland: Cornell Maritime Press. 
[2] Chirillo, L., & Okayama, Y. (1980). Product Work Breakdown 
Structure. Michigan: The Univeristy of Michigan. 
[3] Reksohadiprodjo, S. (2000). Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: 
BPFE Yogyakarta. 
[4] Assauri, A. (2008). Pengertian dan Pengawasan Proses Produksi. 
Jakarta: PT.Rineka Cipta 
[5] Zamroni, Akhmad.2007.”Panduan Perangkat Lunak Untuk Membantu 
Proses Pemilihan Vendor Di Galangan”. Jurusan Teknik Perkapalan 
FTK/ITS. Surbaya 
 
 
 
